

Согласовано

Председатель профсоюзного комитета  
*Никитина* Е.Е. Никитина



Утверждаю

Приказ № 86 от 03.03.2020 г.

Директор школы:

*А.В. Леонов*  
А.В. Леонов

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ по школе о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ по школе	Март
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области	Приказ по школе	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области		Март
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Март
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым	Свидетельство о повышении	Март – июнь

	технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	<b>квалификации</b>  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Март
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ по школе о направлении в командировку	По плану ИПКРО
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	<b>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</b>	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ по школе о зачислении учащихся	Август - Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно