

Утверждаю



Директор МБОУ «Ржаксинская  
СОШ №1 им. Н.М.Фролова»

*А.В. Леонов* /А.В. Леонов/

к приказу по школе № 94/1 от 11.05.2022 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» в с. Б-Ржакса**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ по школе о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май 2022 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ по школе	Май.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	сайт школы	Июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области	Приказ по школе	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области		Май
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май

7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. формирование штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации;</li> </ol>	<p><b>Свидетельство о повышении квалификации</b></p> <p>Приказ директора</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Май</p>
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ по школе о направлении в командировку	По плану ИПКРО
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	<p><b>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</b></p>	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель Центра	Июнь
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ по школе о зачислении учащихся	Август - Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно