

Приложение № 2
к приказу МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова»
№ 96/1 от 16.05.2022 г.

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им.Н.М.Фролова» в п. Чакино

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ по школе о создании Центра роста	Май 2022 года
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ по школе об утверждении медиаплана	Май 2022 года
3	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте школы	Июнь 2022 года
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		Май 2022 года
5	Согласование проекта		Март

	формирования Центра школы с Управлением образования и науки Гамбовской области		2022 года
6	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь 2022 года
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение учебного года Май 2022 года В течение учебного года
8	Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ по школе о направлении на обучение	По плану ТО ИПКРО
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-июль 2022 года
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	Приказ по школе	Август-сентябрь 2022 года

	мероприятий в Центре.		
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Июнь-июль 2022 года
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ по школе о зачислении учащихся	Сентябрь 2022года
13	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 года
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно