Приложение № 2 
к приказу по школе № 86  от 03.03.2020 г.


Комплекс мер  (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова»

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра роста:
     1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
      - утверждение Положения о деятельности  Центра;
      - назначение руководителя Центра;
      - утверждение плана первоочередных  
        мероприятий (дорожной карты) по 
        созданию и функционированию Центра;
     - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.
	Приказ по школе о
создании в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Март 
 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра
	Приказ по школе
	Март 

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	Март 

	4 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области
	Приказ по школе
	Март 

	5 
	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области
	
	Март 

	6 
	Согласование инфраструктурного листа Центра
	
	[bookmark: _GoBack]Март 

	7 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:
1. формирование штатного расписания Центра;
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Свидетельство о
повышении квалификации


Приказ директора школы об утверждении штатного расписания
	Март  – июнь



Март 

	8 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Приказ по школе о направлении в командировку

	По плану ИПКРО

	9 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – Август 

	10 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	
	

	11 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Август 

	12 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ по школе о зачислении учащихся
	Август - Сентябрь 

	13 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	14 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежемесячно 




